

Programa de calendarización

Acción	Etapa	Objetivo o descripción	Entregable	Mes (es)
Nombrar al Jefe o Jefa de Mejora Regulatoria	Organización interna	La Jefatura de Mejora Regulatoria se encuentra acéfala por el momento y el Procedimiento de Mejora Regulatoria no ha comenzado	Jefe o Jefa designado o designada	1
Elaborar el Programa Municipal de Mejora Regulatoria	Organización interna	Alinear los objetivos del Programa Municipal con ordenamientos y planeaciones estatales y nacionales	Programa de Mejora Regulatoria aprobado	1-3
Integrar oficialmente el COMERET	Organización interna	Formalizar el órgano consultivo en materia de mejora regulatoria	COMERET integrado	2-5
Elaborar la agenda anual de reuniones del COMERET	Organización interna	Calendarizar los encuentros del Consejo	Calendario establecido	5
Recibir capacitación de COFEMER	Capacitación	Familiarizar a los integrantes del COMERET con los procesos de MIR	Funcionarios e invitados certificados por COFEMER	3-5
Integrar el catálogo de procedimientos con altos costos para el usuario	Optimización	Identificar cuellos de botella y aspectos susceptibles de mejora en el Municipio	Catálogo de procedimientos integrado y publicado	5
Lanzar convocatoria para digitalización de la MIR	Digitalización	Obtener proveedores potenciales y conocer sus propuestas y portafolios	Convocatoria de concurso emitida	6
Contratar proveedor para la digitalización de la MIR	Digitalización	Seleccionar una de las opciones analizadas y adjudicar el contrato de prestación de servicios profesionales	Proveedor contratado	6
Elaborar paquete de productos digitales	Digitalización	Presentación inicial de entregables por el proveedor para visto bueno y observaciones	Productos digitales recibidos	6-11
Instalar productos en el hardware del Municipio	Digitalización	Los entregables aprobados son instalados en las máquinas de los servidores públicos usuarios	Productos instalados con los usuarios finales	11
Capacitar personal para la operación de las plataformas y programas adquiridos	Capacitación	Instruir a los usuarios en los programas y plataformas de la MIR	Usuarios capacitados y en posición de comenzar la MIR	11-12

Integrar informes periódicos	Comprobación	Informar sobre los avances y el seguimiento estipulados en la convocatoria	Informes periódicos entregados	3-6-9-12
------------------------------	--------------	--	--------------------------------	----------